



REPUBLIKA HRVATSKA  
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA  
GRAD DONJI MIHOLJAC  
GRADONAČELNIK

KLASA: 400-02/20-01/1  
URBROJ: 2115/01-03-20-5  
Donji Miholjac, 02.06.2020.

Na temelju članka 28. Zakona o javnoj nabavi ("Narodne novine" broj 120/16.) i članka 31. Statuta Grada Donjeg Miholjca ("Službeni glasnik Grada Donjeg Miholjca" br. 03/09., 07/09., 02/13., 06/13., 01/19. i 01/20.) gradonačelnik Grada Donjeg Miholjca donosi

### ČETVRTU IZMJENU I DOPUNU PLANA NABAVE ZA 2020. GODINU

#### Članak 1.

U članku 2. tablični prikaz Plana nabave koji se odnosi na nabavu usluga i robe iznad 200.000,00 kuna i radova iznad 500.000,00 kuna (bez PDV-a) (javna nabava) i nabavu usluga i robe od 20.000,00 do 200.000,00 kuna i radova od 20.000,00 kuna do 500.000,00 kuna (bez PDV-a) (jednostavna nabava) zamjenjuje se postojeća Tablica slijedećom Tablicom:

**Naziv naručitelja: GRAD DONJI MIHOLJAC**

**Godina: 2020.**

RB	Evidencijski broj nabave	Predmet nabave	Brojčana oznaka predmeta nabave iz Jedinstvenog rječnika javne nabave (CPV)	Procijenjena vrijednost nabave	Vrsta postupka	Posebni režim nabave	Predmet podijeljen na grupe?	Sklapa se Ugovor/okvirni sporazum?	Planirani početak postupka	Planirano trajanje ugovora ili okvirnog sporazuma	Napomena
1	OT-01/2020	Izgradnja nerazvrstanih cesta s asfaltnim zastorom u Svetom Đurđu	45233123-7	<b>530.000,00</b>	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	Veljača 2020.	60 dana	
2	OT-02/2020	Rekonstrukcija društvenog doma u Rakitovici	45454000-4	<b>800.000,00</b>	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	Veljača 2020.	120 dana	
3	OT-03/2020	Rekonstrukcija nogostupa u naseljima: Donji Miholjac, Podgajci, Podravski, Golinci, Radikovci i Rakitovica	45233161-5	<b>640.000,00</b>	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	Ožujak 2020.	180 dana	
4	OT-04/2020	Izgradnja parkirališta kod dječjeg vrtića u Donjem Miholjcu	45223300-9	<b>600.000,00</b>	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	Ožujak 2020.	180 dana	

5	OT-05/2020	Izgradnja parkirališta u ulici Naselje Trznica u Donjem Miholjcu	45223300-9	<b>520.000,00</b>	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	Ožujak 2020.	60 dana	
6	OT-06/2020	Usluge tjelesne zaštite	79713000-5	<b>600.000,00</b>	Usluge iz dodatka II.B/II (obrana i sigurnost) Otvoreni postupak		NE	Ugovor	Lipanj 2020.	24 mjeseca	
7	OT-07/2020	Rekonstrukcija staze s betonskom galanterijom ispred perivoja Pandau-Mailath i staza od zgrade Hrvatske pošte do Zitex-ZB d.o.o. u Donjem Miholjcu	45233161-5	<b>500.000,00</b>	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	Travanj 2020.	90 dana	
8	OT-08/2020	Sanacija dijela prometne površine u ulici Zrinsko-Frankopanskoj, naselje Donji Miholjac	45233123-7	<b>500.000,00</b>	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	Travanj 2020.	60 dana	
9	OT-09/2020	Izgradnja nogostupa na području Grada Donjeg Miholjca	45233161-5	<b>600.000,00</b>	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	Svibanj 2020.	180 dana	
10	OT-10/2020	Izgradnja potpornog zida na mjesnom groblju u naselju Sveti Đurađ	45262620-3	<b>500.000,00</b>	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	Lipanj 2020.	90 dana	
11	OT-11/2020	Energetska obnova zgrade stare vojarnje, Vukovarska 9, Donji Miholjac	45454000-4	<b>2.000.000,00</b>	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	Srpanj 2020.	90 dana	
12	OT-12/2020	Energetska obnova zgrade, Vukovarska 7, Donji Miholjac	45454000-4	<b>1.200.000,00</b>	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	Srpanj 2020.	90 dana	
13	OT-13/2020	Izgradnja vodoopskrbnog sustava do gradskog odlagališta otpada „Doroslov“	44161200-8	<b>640.000,00</b>	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	Kolovoz 2020.	90 dana	
14	OT-14/2020	Izgradnja dječjeg vrtića u Rakitovici	45236210-5	<b>2.500.000,00</b>	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	Kolovoz 2020.	120 dana	
15	OT-15/2020	Električna energija	09000000-3	<b>700.000,00</b>	Otvoreni postupak		NE	Okvirni sporazum	Studeni 2020.	4 godine	
16	OT-16/2020	Izgradnja biciklističkih staza na području Grada Donjeg Miholjca	45233161-5	<b>1.500.000,00</b>	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	Rujan 2020.	120 dana	
17	JN-01/2020	Ostale usluge promidžbe i informiranja – tiskani medij	79341000-6	<b>38.000,00</b>	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	Siječanj 2020.	12 mjeseci	
18	JN-02/2020	Ostale usluge promidžbe i informiranja – audiovizualni medij	79341000-6	<b>30.000,00</b>	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	Siječanj 2020.	12 mjeseci	

19	JN-03/2020	Uredski materijal	30199000-0	<b>36.000,00</b>	Postupak jednostavne nabave	NE	Narudžbenica	Siječanj 2020.	12 mjeseci	
20	JN-04/2020	Grafičke i tiskarske usluge	79810000-5	<b>36.000,00</b>	Postupak jednostavne nabave	NE	Narudžbenica	Siječanj 2020.	12 mjeseci	
21	JN-05/2020	Nabava goriva	09130000-9	<b>35.000,00</b>	Postupak jednostavne nabave	NE	Narudžbenica	Siječanj 2020.	12 mjeseci	
22	JN-06/2020	Geodetsko-katastarske usluge	71250000-5	<b>20.000,00</b>	Postupak jednostavne nabave	NE	Narudžbenica	Siječanj 2020.	12 mjeseci	
23	JN-08/2020	Licence za hardware uređaje i software programe	72600000-6	<b>20.000,00</b>	Postupak jednostavne nabave	NE	Narudžbenica	Siječanj 2020.	12 mjeseci	
24	JN-09/2020	Izgradnja nerazvrstanih cesta s asfaltnim zastorom u Golincima, k.č.br. 692	45233123-7	<b>400.000,00</b>	Postupak jednostavne nabave	NE	Ugovor	Veljača 2020.	180 dana	
25	JN-10/2020	Rekonstrukcija mjesnog doma u Svetom Đurđu	45454000-4	<b>350.000,00</b>	Postupak jednostavne nabave	NE	Ugovor	Veljača 2020.	90 dana	
26	OT-17/2020	Opremanje 4-stazne klasične kuglane u naselju Donji Miholjac	37472000-7	<b>330.000,00</b>	Otvoreni postupak	NE	Ugovor	Lipanj 2020.	90 dana	
27	JN-12/2020	Adaptacija zgrade kuglane u naselju Donji Miholjac – unutarnje uređenje	45454000-4	<b>400.000,00</b>	Postupak jednostavne nabave	NE	Ugovor	Travanj 2020.	90 dana	
28	JN-13/2020	Usluga zaprašivanja i uništavanja komaraca (dezinsekcija)	90670000-4	<b>160.000,00</b>	Postupak jednostavne nabave	NE	Ugovor	Veljača 2020.	60 dana	
29	JN-14/2020	Izgradnja javne rasvjete u ulici Gorica u naselju Donji Miholjac	45316100-6	<b>96.000,00</b>	Postupak jednostavne nabave	NE	Ugovor	Veljača 2020.	60 dana	
30	JN-15/2020	Izrada projektne dokumentacije za postavljanje dodatnog osvjjetljenja na dva pješačka prijelaza na području naselja Donji Miholjac	71200000-0	<b>69.000,00</b>	Postupak jednostavne nabave	NE	Narudžbenica	Veljača 2020.	30 dana	
31	JN-16/2020	Privodenje namjeni državnog poljoprivrednog zemljišta	45112500-0	<b>69.000,00</b>	Postupak jednostavne nabave	NE	Narudžbenica	Veljača 2020.	30 dana	
32	JN-17/2020	Nabavka dječjih igrala i opreme za postojeća dječja igrališta na	45236210-5	<b>69.000,00</b>	Postupak jednostavne nabave	NE	Narudžbenica	Veljača 2020.	30 dana	

		području Grada Donjeg Miholjca									
33	JN-18/2020	Nabava izložbeno-prodajnih štandova/kućica	39154100-7	<b>69.000,00</b>	Postupak jednostavne nabave		NE	Narudžbenica	Veljača 2020.	90 dana	
34	JN-19/2020	Izrada Plana razvoja Grada Donjeg Miholjca	79314000-8	<b>65.600,00</b>	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	Veljača 2020.	90 dana	
35	JN-20/2020	Unutarnje uređenje javne zgrade - A.Harambašića 2, Donji Miholjac	45454000-4	<b>60.000,00</b>	Postupak jednostavne nabave		NE	Narudžbenica	Veljača 2020.	30 dana	
36	JN-21/2020	Projektiranje zgrade „Centra za mlade“ u Vukovarskoj 3, Donji Miholjac	71200000-0	<b>50.000,00</b>	Postupak jednostavne nabave		NE	Narudžbenica	Veljača 2020.	30 dana	
37	JN-22/2020	Sanacija zgrade, ulica Stjepana Radića kućni broj 9, Donji Miholjac	45454000-4	<b>48.000,00</b>	Postupak jednostavne nabave		NE	Narudžbenica	Veljača 2020.	30 dana	
38	JN-23/2020	Izrada projektno-tehničke dokumentacije za izgradnju fontane na kružnom toku, A.Harambašića 1 u Donjem Miholjcu	71200000-0	<b>45.000,00</b>	Postupak jednostavne nabave		NE	Narudžbenica	Veljača 2020.	30 dana	
39	JN-24/2020	Računala i računalna oprema	30214000-2	<b>42.000,00</b>	Postupak jednostavne nabave		NE	Narudžbenica	Veljača 2020	12 mjeseci	
40	JN-25/2020	Rekonstrukcija prostorija – garaža, u Vukovarskoj 7, Donji Miholjac	45454000-4	<b>40.000,00</b>	Postupak jednostavne nabave		NE	Narudžbenica	Veljača 2020.	30 dana	
41	JN-26/2020	Obnova zgrade Kino dvorane, Trg Ante Starčevića 1, Donji Miholjac	45454000-4	<b>24.000,00</b>	Postupak jednostavne nabave		NE	Narudžbenica	Veljača 2020.	60 dana	
42	JN-27/2020	Izrada projektne dokumentacije parkirališta groblja u Miholjačkom Poreču- Radikovcima	71200000-0	<b>24.000,00</b>	Postupak jednostavne nabave		NE	Narudžbenica	Veljača 2020.	60 dana	
43	JN-28/2020	Usluge nadzora nad rekonstrukcijom društvenog doma u Rakitovici	71521000-6	<b>24.000,00</b>	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	Veljača 2020.	120 dana	

44	JN-29/2020	Usluge nadzora nad postavljanjem nove LED javne rasvjete u naselju Sveti Đurad	71521000-6	<b>21.600,00</b>	Postupak jednostavne nabave	NE	Ugovor	Veljača 2020.	180 dana	
45	JN-30/2020	Usluge nadzora nad izgradnjom komunalne infrastrukture ZIPI	71521000-6	<b>100.000,00</b>	Postupak jednostavne nabave	NE	Ugovor	Veljača 2020.		
46	JN-31/2020	Restauracija krovista staklenika u perivoju Prandau-Mailath, naselje Donji Miholjac	45454000-4	<b>320.000,00</b>	Postupak jednostavne nabave	NE	Ugovor	Ožujak 2020.	120 dana	
47	JN-32/2020	Izgradnja parkirališta za potrebe mjesnog groblja u naselju Podgajci Podravski	45223300-9	<b>200.000,00</b>	Postupak jednostavne nabave	NE	Ugovor	Ožujak 2020.	90 dana	
48	JN-33/2020	Dogradnja ribičkog doma u naselju Podgajci Podravski	45212100-7	<b>200.000,00</b>	Postupak jednostavne nabave	NE	Ugovor	Ožujak 2020.	90 dana	
49	JN-34/2020	Izrada Glavnog projekta pješačke zone u Kolodvorskoj ulici u Donjem Miholjcu	71200000-0	<b>199.000,00</b>	Postupak jednostavne nabave	NE	Ugovor	Ožujak 2020.	90 dana	
50	JN-35/2020	Radovi na rekonstrukciji dijela javne rasvjete u ulici Vukovarskoj, Donji Miholjac	45316100-6	<b>100.000,00</b>	Postupak jednostavne nabave	NE	Ugovor	Ožujak 2020.	60 dana	
51	JN-36/2020	Uređenje dječjih igrališta na području Grada Donjeg Miholjca	45236210-5	<b>69.000,00</b>	Postupak jednostavne nabave	NE	Ugovor	Ožujak 2020.	60 dana	
52	JN-37/2020	Sanacija mjesnog doma u Podgajcima Podravskim	45454000-4	<b>69.000,00</b>	Postupak jednostavne nabave	NE	Ugovor	Ožujak 2020.	60 dana	
53	JN-38/2020	Nabava klupa i vrtnih stolova u parkovima	37442400-8	<b>68.000,00</b>	Postupak jednostavne nabave	NE	Narudžbenica	Ožujak 2020.	90 dana	
54	JN-39/2020	Usluga projektiranja – izrade dokumentacije za natkrivanje otvorenog	71200000-0	<b>60.000,00</b>	Postupak jednostavne nabave	NE	Narudžbenica	Ožujak 2020.	30 dana	

		dijela javne tržnice u naselju Donji Miholjac									
55	JN-40/2020	Nabavka opreme za uspostavljanje sustava videonadzora na području naselja Donji Miholjac	32323500-8	<b>35.000,00</b>	Postupak jednostavne nabave		NE	Narudžbenica	Ožujak 2020.	30 dana	
56	JN-41/2020	Unutarnja sanacija prostorija u mjesnom domu Sveti Đurađ, Antuna Radića 146	45454000-4	<b>24.000,00</b>	Postupak jednostavne nabave		NE	Narudžbenica	Ožujak 2020.	30 dana	
57	JN-42/2020	Izgradnja staze na groblju u Rakitovici	45233161-5	<b>100.000,00</b>	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	Travanj 2020.	90 dana	
58	JN-43/2020	Postavljanje ograde na groblju u Rakitovici	45212100-7	<b>100.000,00</b>	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	Travanj 2020.	60 dana	
59	JN-44/2020	Postavljanje ograde na groblju u Golincima	45212100-7	<b>64.000,00</b>	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	Travanj 2020.	90 dana	
60	JN-45/2020	Nabava i postavljanje fitnes parka u naselju Podgajci Podravski	45236210-5	<b>40.000,00</b>	Postupak jednostavne nabave		NE	Narudžbenica	Travanj 2020.	60 dana	
61	JN-46/2020	Usluge telefona i telefaksa	64211200-0	<b>50.000,00</b>	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	Travanj 2020.	24 mjeseca	
62	JN-47/2020	Uređenje fasade starog Dvorca Prandau-Mailath, ulica Vukovarska, kućni broj 1, naselje Donji Miholjac	45454000-4	<b>300.000,00</b>	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	Svibanj 2020.	90 dana	
63	JN-48/2020	Popravak prozora i vitraja dvorca Mailath u naselju Donji Miholjac	45454000-4	<b>220.000,00</b>	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	Svibanj 2020.	60 dana	
64	JN-49/2020	Sanacija dvorca Mailath – zabatni zid	45454000-4	<b>120.000,00</b>	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	Svibanj 2020.	90 dana	
65	JN-50/2020	Izgradnja fontane na kružnom toku u Donjem Miholjcu	45212100-7	<b>120.000,00</b>	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	Svibanj 2020.	60 dana	
66	JN-51/2020	Fitosanitacija drveća u parkovima i perivoju naselja Donji Miholjac	45112711-2	<b>32.000,00</b>	Postupak jednostavne nabave		NE	Narudžbenica	Svibanj 2020.	60 dana	
67	JN-52/2020	Izrada projektne dokumentacije izgradnje javne rasvjete u naselju Golinci	71200000-0	<b>40.000,00</b>	Postupak jednostavne nabave		NE	Narudžbenica	Svibanj 2020.	60 dana	

68	JN-53/2020	Izrada projektne dokumentacije za dogradnju mrtvačnice na groblju u Podgajcima Podravskim	71242000-6	<b>40.000,00</b>	Postupak jednostavne nabave	NE	Narudžbenica	Lipanj 2020.	60 dana	
69	JN-54/2020	Izgradnja staza na groblju Radikovci-Miholjački Poreč	45223300-9	<b>69.000,00</b>	Postupak jednostavne nabave	NE	Narudžbenica	Lipanj 2020.	90 dana	
70	JN-55/2020	Izrada projektne dokumentacije parkirališta na mjesnom groblju u naselju Sveti Đurađ	71200000-0	<b>24.000,00</b>	Postupak jednostavne nabave	NE	Narudžbenica	Lipanj 2020.	60 dana	
71	JN-56/2020	Radovi na natkrivanju dijela gradske tržnice	45454000-4	<b>400.000,00</b>	Postupak jednostavne nabave	NE	Ugovor	Srpanj 2020.	90 dana	
72	JN-57/2020	Usluge nadzora nad energetsom obnovom zgrade stare vojarne, Vukovarska 9, Donji Miholjac	71521000-6	<b>60.000,00</b>	Postupak jednostavne nabave	NE	Ugovor	Srpanj 2020.	90 dana	
73	JN-58/2020	Usluge nadzora nad energetsom obnovom zgrade, Vukovarska 7, Donji Miholjac	71521000-6	<b>36.000,00</b>	Postupak jednostavne nabave	NE	Ugovor	Srpanj 2020.	90 dana	
74	JN-59/2020	Usluge nadzora nad izgradnjom dječjeg vrtića u Rakitovici	71521000-6	<b>75.000,00</b>	Postupak jednostavne nabave	NE	Ugovor	Kolovoz 2020.	120 dana	
75	JN-60/2020	Usluge nadzora nad izgradnjom biciklističkih staza na području Grada Donjeg Miholjca	71521000-6	<b>45.000,00</b>	Postupak jednostavne nabave	NE	Ugovor	Rujan 2020.	120 dana	
76	JN-61/2020	Usluga razvoja software-a – „Digitalizacija rada“	72212750-1	<b>40.000,00</b>	Postupak jednostavne nabave	NE	Ugovor	Rujan 2020.	90 dana	
77	JN-62/2020	Zbrinjavanje animalnog otpada	90524300-9	<b>50.000,00</b>	Postupak jednostavne nabave	NE	Ugovor	Listopad 2020.	12 mjeseci	
78	JN-63/2020	Izmjene i dopune urbanističke i prostorno planske dokumentacije	71220000-6	<b>72.000,00</b>	Postupak jednostavne nabave	NE	Ugovor	Studeni 2020.	90 dana	
79	JN-64/2020	Nabava prigodnih ukrasa i natpisa	39298500-2	<b>69.000,00</b>	Postupak jednostavne nabave	NE	Narudžbenica	Studeni 2020.	12 mjeseci	
80	JN-65/2020	Popločavanje prostora oko „Ljetne pozornice“ u Donjem Miholjcu	45233161-5	<b>400.000,00</b>	Postupak jednostavne nabave	NE	Ugovor	Studeni 2020.	90 dana	
81	JN-66/2020	Dobava i postavljanje umjetnog klizališta	45212211-8	<b>100.000,00</b>	Postupak jednostavne nabave	NE	Ugovor	Prosinac 2020.	90 dana	

82	JN-67/2020	Usluge nadzora nad izgradnjom svlačionica u naselju Sveti Đurađ	71521000-6	<b>39.000,00</b>	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	Veljača 2020.	60 dana	
83	JN-68/2020	Usluge nadzora nad sanacijom mjesnog doma u Radikovcima	71521000-6	<b>20.000,00</b>	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	Ožujak 2020.	90 dana	
84	JN-69/2020	Izrada projektne dokumentacije za sanaciju odlagališta otpada „Doroslov“ – FAZA 2	71200000-0	<b>90.000,00</b>	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	Ožujak 2020.	60 dana	
85	JN-70/2020	Izvođenje radova vađenja korijenja drveća na parkiralištu kuglane, na adresi Augusta Cesarca 2, Donji Miholjac	45111220-6	<b>35.000,00</b>	Postupak jednostavne nabave		NE	Narudžbenica	Ožujak 2020.	60 dana	
86	JN-71/2020	Usluge nadzora nad adaptacijom zgrade kuglane u naselju Donji Miholjac	71521000-6	<b>20.000,00</b>	Postupak jednostavne nabave		NE	Narudžbenica	Svibanj 2020.	90 dana	
87	JN-72/2020	Izvođenje radova na postavljanju dodatnog osvjetljenja na dva pješačka prijelaza unutar područja naselja Donji Miholjac	34993000-4	<b>160.000,00</b>	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	Lipanj 2020.	60 dana	
88	JN-73/2020	Postavljanje metalne ograde na dječjem igralištu na k.č.br.1353 k.o. Donji Miholjac	45340000-2	<b>35.000,00</b>	Postupak jednostavne nabave		NE	Narudžbenica	Svibanj 2020.	30 dana	
89	JN-74/2020	Izvođenje radova na zamjeni dotrajalih i postavljanju novih jarbola za zastave ispred gradske uprave	44212250-6	<b>24.000,00</b>	Postupak jednostavne nabave		NE	Narudžbenica	Svibanj 2020.	30 dana	
90	JN-75/2020	Sanacija prostorija NK Sokol Rakitovica	45454000-4	<b>69.900,00</b>	Postupak jednostavne nabave		NE	Narudžbenica	Lipanj 2020.	60 dana	

Članak 2.

Ove izmjene i dopune Plana nabave za 2020. godinu stupaju na snagu danom donošenja i objavit će se na internetskoj stranici Grada Donjeg Miholjca: [www.donjimiholjac.hr](http://www.donjimiholjac.hr).

